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ПЛАН-ГРАФИК
	Направления деятельности
	Мероприятия
	Ответственный 
	Срок

исполнения

	2010-2011 учебный год

	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС
	1.Разработка Положения о Совете по введению ФГОС НОО и Положения о рабочей группе по введению ФГОС НОО

2.Разработка локальных актов, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры школы (об информационно-библиотечном, спортивно-оздоровительном и культурно-досуговом центрах и др.)
3.Разработка на основе примерной программы  НОО ООП программы МОУ сш № 24.
3.1 Получение экспертной оценки программы ООП НОО МОУ сш №24.
4.Разработка и утверждение образовательного (учебного) плана на 2011-2012 учебный год
5. Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС
6.Разработка и утверждение оптимальной модели внеурочной деятельности в МОУ сш №24
9. Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность МОУ сш № 24 в связи с введением ФГОС НОО: 
-устав МОУ сш №24;

-должностные инструкции работников школы;

-положение о комплексной оценке индивидуальных образовательных достижениях обучающихся МОУ сш24;

-иные документы

10.Разработка и утверждение программ коррекционной работы МОУ с детьми с ОВЗ


	Директор школы 

Баранов А.П.

Директор школы 

Баранов А.П.

Директор школы
Баранов А.П.
Замдиректора по УВР Шарипа Е.М.

Замдиректора по НМР Бенидзе Н.В.
Замдиректора по УВР Кочергина С.С., рабочая группа по введению ФГОС
Директор школы 

Баранов А.П.

Рабочая группа: замдиректора по УВР Шарипа Е.М., Буцких О.М., Плетина А.А., Мироненко Е.Ю.
	октябрь

январь-февраль

январь – февраль
март
апрель

в течение года
февраль-март
январь-апрель

февраль-май

	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС
	1.Внесение изменений в    положение о стимулирующих надбавках и доплатах.

2. Формирование ФОТ с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО.
	Директор школы 

Баранов А.П., член рабочей группы Вышегородцева А.Г.
Директор школы Баранов А.П., гл. бухгалтер Костина Т.И.
	август 2011
апрель-июль 2011

	Создание организационного обеспечения введения ФГОС
	1.Подготовка приказа «О создании Совета по введению ФГОС НОО»

2.Подготовка приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода МОУ СШ №24 на ФГОС НОО»

3.Мониторинг уровня готовности ОУ к введению ФГОС НОО на основании заполнения карты самооценки.
4.Проведение анкетирования учителей 4-х классов (Убогова Г.ГН.,Павлова н.А.) о готовности к введению ФГОС.
5.Проведение предварительной тарификации для обеспечения внеучебной деятельности  обучающихся.
6.Подготовка и заключение трехсторонних договоров

7.Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования.

	Директор школы Баранов А.П.

Директор школы Баранов А.П.

Директор школы Баранов А.П.

Замдиректора по УВР Шарипа Е.М., рабочая группа
Замдиректора по УВР Кочергина С.С.

Директор школы Баранов А.П.

Библиотекарь Сысуева Р.Ф.

	сентябрь

сентябрь
март-май
апрель

апрель-июнь

август-сентябрь

февраль


	Создание кадрового  обеспечения введения ФГОС
	1.Организация участия в аттестации учителей начальных классов Мироненко Е.Ю., Ежкиной М.Е., Славиной Е.В.
2.Обеспечение участия педагогов (Убогова Г.Н., Павлова Н.А.) в курсовой подготовке учителей начальных классов по использованию в образовательном процессе современных ИКТ-технологий. 
3.Участие учителей в мероприятиях МОУ ДПОС РЦ.

3. Формирование заявки на участие учителей начальной школы в аттестации и курсовой подготовке на 2011-2012 учебный год.
	Замдиректора НМР Бенидзе Н.В., МО

Замдиректора НМР Бенидзе Н.В.

Замдиректора НМР Бенидзе Н.В.

Замдиректора НМР Бенидзе Н.В.


	август-октябрь 2010
в течение учебного года

по плану мероприятий

апрель-май

	Создание информационного обеспечения введения ФГОС
	1.Проведение мероприятий по ознакомлению с ФГОС нового поколения со всеми участниками образовательного процесса:

- консультации для родителей, будущих первоклассников;
-       классные родительские собрания;
-       педагогический совет «Особенности реализации и педагогические условия введения ФГОС второго поколения в начальной школе»
2.Размещение материалов по введению ФГОС нового поколения в МОУ сш №24 на школьном сайте.
	Замдиректора по УВР Шарипа Е.М.,Кочергина С.С.
Замдиректора по УВР Шарипа Е.М., члены Совета по введению ФГОС
Замдиректора по ИКТ Седова Т.В.
	апрель – июнь
июнь, август

ноябрь
в течение года

	Создание методического обеспечения введения ФГОС
	1.Формирование заявки на учебники, используемые в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования на 2011-2012 учебный год.
2.Формирование плана научно-методической работы по обеспечению введения ФГОС в ОУ
3.Заседания МО учителей начальных классов:
- «Особенности реализации и педагогические условия введения ФГОС второго поколения в начальной школе»
- «Изучение примерной программы формирования универсальных учебных действий с обучающимися на  ступени начального общего образования»
 4. Заседания рабочей группы:

- разработка технологической карты урока

- разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания учащихся начальных классов МОУ сш №24;

- разработка программы формирования здорового и безопасного образа жизни

- разработка программы формирования УУД

5. Совещания при директоре:

- состояние готовности  ООП НОО МОУ сш № 24
- результативность работы по оснащению кабинетов в подготовке к введению ФГОС

3.Участие педагогов ОУ в обсуждении вопросов, связанных с реализацией ФГОС на ТолВИКИ.
4. Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов в 1 классе.
	Библиотекарь, Сысуева Р.Ф.

Замдиректора по НМР Бенидзе Н.В

Мироненко Е.Ю.- по плану работы МО
Рабочей группа: Убогова Г.Н., Павлова н.А., Мироненко Е.Ю., Крюкова Е.В., Василевская Г.Г.
Рабочая группа: Кочергина С.С. – замдиректора по УВР, Лапина Г.С., Убогова Г.Н., Павлова Н.А.

Рабочая группа: Кочергина С.С. – замдиректора по УВР, Лапина Г.С., Убогова Г.Н., Павлова Н.А.

Рабочая группа: Мироненко Е.Ю., Вышегородцева А.Г., Харланова Н.Б., Шарипа Е.М.

Директор школы Баранов А.П.

Замдиректора по АХЧ Салтыкова Н.И.

Замдиректора по НМР Бенидзе Н.В
Рабочая группа: Убогова Г.Н., Павлова Н.А., Крюкова Е.В., Вышегородцева А.Г.
	апрель, май

август 2011  

сентябрь
ноябрь
декабрь
ноябрь, январь

октябрь, декабрь

Декабрь, январь
Январь, февраль
Март-апрель

в течение учебного года

май - июнь

	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС
	1.Анализ обеспечения оснащенности МОУ сш №24 в соответствии с требованиями ФГОГ НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию школьных помещений.
2.Оснащение в соответствии с требованиями кабинетов № 101, №107, кабинета ИЗО

3Комплектование информационно-библиотечного центра МОУ сш №24 печатными и электронными образовательными ресурсами по предметам учебного плана ООП НОО.


	Директор  школы,  члены рабочей группы по введению ФГОС 

Директор школы Баранов А.П.

Замдиректора по ИКТ Седова Т.И., библиотекарь Сысуева Р.Ф.

	в течение учебного года
в течение года

в течение учебного года

	2011-2012 учебный год

	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС
	1.Приобретение нормативных документов, обеспечивающих переход на ФГОС.
2.Корректировка модели внеурочной деятельности.

	Директор школы Баранов А.П., библиотекарь Сысуева Р.Ф.
 Замдиректора по УВР Кочергина С.С., рабочая группа
	июль - сентябрь 

август

	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС
	1.Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.  
2.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.

	Директор школы Баранов А.П., главный бухгалтер Костина Т.И., рабочая группа: Вышегородцева А.Г., Харланова Н.Б.
Директор школы Баранов А.П.
	август

август - сентябрь

	Создание организационного обеспечения введения ФГОС
	1.Круглый стол с родителями первоклассников «Как помочь ребенку в первый учебный год» 

2.Определение уровня зрелости первоклассников, готовности к обучению.
3.Организация психолого-педагогическго сопровождения обучающихся начальной школы в условиях перехода на ФГОС»
3.Проведение координационного совещания с учителями 1-х классов и членами рабочих групп. 

2.Проведение публичной отчетности на школьном сайте

	Замдиректора по УВР Шарипа Е.М., Убогова Г.Н., Плетина А.А.
 Психолог Плетина А.А.
Замдиректора по УВР Шарипа Е.М., психолог Плетина А.А.
замдиректора по УВР Шарипа Е.М.
Замдиректора по ИКТ Седова Т.В.


	сентябрь
сентябрь-октябрь
сентябрь-октябрь
сентябрь
в течение года

	Создание кадрового  обеспечения введения ФГОС
	1.Обучение кадрового состава (учителя начальной – Славина Е.В., Емельянова Е.В. и основной школы) для перехода на ФГОС специалистами ресурсного центра города.
2. Формирование заявки на участие учителей начальной школы в аттестации и курсовой подготовке на 2012-2013 учебный год.
	Замдиректора НМР Бенидзе Н.В.
Замдиректора НМР Бенидзе Н.В.
	в течение года
апрель-май

	Создание информационного обеспечения введения ФГОС
	1.Проведение мероприятий по ознакомлению с ФГОС нового поколения со всеми участниками образовательного процесса
- Родительское собрание: Современные дети в «Зеркале родительских ожиданий»
 - размещение материалов по ФГОС нового поколения на школьном сайте.
	Замдиректора по УВР Кочергина С.С.
	декабрь
в течение года

	Создание методического обеспечения введения ФГОС
	1.Корректировка  плана методической работы в учреждении, обеспечивающей сопровождение ФГОС начального образования.
2. Заседание МО начальной школы:

- «Учебник как средство реализации ФГОС нового поколения
- «Система оценки в новых ФГОС: описание планируемых результатов образования, перечень показателей достижения планируемых результатов, инструментарий для оценки их достижения».
3.Создание КИМов для итоговой оценки достижений учащихся 1-х классов.
3.Участие в мероприятиях МОУ ДПОС РЦ.
4. Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов во 2 классах.

	Замдиректора по НМР Бенидзе Н.В.

Мироненко Е.Ю.
члены рабочей группы по введению ФГОС, учителя начальной школы
Замдиректора по НМР Бенидзе Н.В

члены рабочей группы, учителя  2 классов, МО
	сентябрь

декабрь

ноябрь
в течение года

по плану мероприятий

февраль-май

	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС
	1.Анализ условий реализации ФГОС нового поколения администрацией школы (кадровый потенциал, учебно–методическое обеспечение, материально– техническая база, финансовые возможности, информатизация образовательной среды), составление программы по созданию условий для реализации ФГОС нового поколения. 

2. Оснащение в соответствии с требованиями кабинетов № 103, №104, кабинета музыки

3. Создание зон для организации внеурочной деятельности обучающихся


	Директор школы,  члены рабочей группы по введению ФГОС 
Директор школы Баранов А.П.

Директор школы Баранов А.П.. замдиректора по УВР Кочергина С.С., замдиректора по АХЧ Салтыкова Н.И.
	март
в течение года

в течение года

	2012-2013 учебный год

	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС
	1.Внесение корректировок в  программу   НОО ООП МОУ сш № 24.

	Совет по введению ФГОС.
	август - декабрь 

	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС
	1.Привлечение для финансирования деятельности дополнительных  средств из внебюджетных источников.
	Директор школы, совет по введению ФГОС
	в течение года

	Создание организационного обеспечения введения ФГОС
	1.Проведение публичной отчетности.
2. Анализ работы по обеспечению организации внеурочной деятельности обучающихся.
	Замдиректора по ИКТ Седова Т.В. 
Замдиректора по УВР Кочергина С.С., члены рабочей группы по введению ФГОС НОО.
	в течение года 

август-сентябрь

	Создание кадрового  обеспечения введения ФГОС
	1.Проведение цикла занятий с педагогическим коллективом по ознакомлению с ФГОС нового поколения и созданию условий для его введения в образовательный процесс основной школы
2.Обучение кадрового состава (учителя начальной – Ежкина М.Е., Амехина Е.В. и основной школы) для перехода на ФГОС специалистами ресурсного центра города.
3. Формирование заявки на участие учителей начальной школы в аттестации и курсовой подготовке на 2012-2013 учебный год.
	Замдиректора НМР Бенидзе Н.В.

Замдиректора НМР Бенидзе Н.В.
Замдиректора НМР Бенидзе Н.В
	в течение года

в течение года
апрель-май

	Создание информационного обеспечения введения ФГОС
	1.Проведение мероприятий по ознакомлению с ФГОС нового поколения со всеми участниками образовательного процесса (обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся): родительские собрания (классные, общешкольные), консультации (индивидуальные и групповые), педагогические советы с приглашением родительской общественности и членов Совета школы, размещение материалов по ФГОС нового поколения на школьном сайте.

2.Анализ мониторинга и ходе и результатах освоения ООП НОО.
	Администрация школы

Совет  по введению ФГОС НОО
	в течение года

март-май

	Создание методического обеспечения введения ФГОС
	1.Анализ рабочих программ 2011-2012 учебного года.
2.Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов в 3 классах.
3.Разработка комплексной оценки достижений планируемых результатов освоения программы начального образования на межпредметной основе
4. Заседания МО учителей начальных классов с привлечением учителей-предметников.
	члены рабочей группы, учителя  1-2 классов, МО

члены рабочей группы, учителя  3 классов, МО
члены рабочих групп
замдиректора по НМР Бенидзе Н.В.
	август

февраль-май
в течение года
в течение года

	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС
	1.Анализ условий реализации ФГОС нового поколения администрацией школы
2. Оснащение в соответствии с требованиями кабинетов № 106, №105, кабинета ИКТ.
3. Создание зон для организации внеурочной деятельности обучающихся


	Директор школы, Советпо введению ФГОС
Директор школы Баранов А.П., замдиректора по УВР Кочергина С.С., замдиректора по АХЧ Салтыкова Н.И.
	март
в течение года


